



Raport privind stadiul de implementarea proiectelor PNRR

1. Proiect PNRR: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ”

Din datele colectate de la unitățile de învățământ până în data de 28.02.2025, la nivelul județului Satu Mare au fost depuse și aprobate, proiecte în valoare totală de **124.835.972,12 lei fără TVA și 148.554.806,80 lei valoare cu TVA.**

În cadrul proiectului din investițiile eligibile la nivelul județului Satu Mare s-au propus și realizat următoarele investiții:

Investiția I9. Număr de laboratoare de informatică din învățământul primar, gimnazial, liceal, existente dotate prin proiect: au fost propuse a fi dotate 81 de laboratoare, din care realizate 44 laboratoare. Principalii furnizori de echipamente IT și mobilier pentru laboratoare au fost: MIDA SOFTBUSINESS SRL, SC.M-SYS SRL, SC.INFOCENTER SRL, ALMOND INVEST SRL, UNION CO SRL (Cluj-Napoca), SC. ELSACO SOLUTIONS SRL, S.C.TAGSPOT SRL, GERMROM TRADING IMPORT EXPORT S.R.L, ALFA VEGA S.R.L., Elsaco Solutions SRL, Chrome Computers SRL, Sc Union CO SRL, M&D RETAIL BAIA MARE, Quartz Matrix SRL, ITC GLOBAL DIGITAL CONCEPT SRL, UNION CO SRL CLUJ NAPOCA, MIDA SOFT BUSINESS SRL, ELSACO SOLUTIONS SRL, CG&GC HITECH SOLUTIONS S.R.L, SC RO et CO INTERNATIONAL SA, UNION CO, LIGHT SPEED COMPUTERS SRL, Elektroweigl SRL, Bn Bussines SRL, NO LIMITS TECOLOGIGIES SRL, CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL, ETWORK ONE DISTRIBUTION SRL.

La 28 de unități de învățământ procesul de dotare a laboratoarelor existente este finalizat în procent de 100%, la o unitatea de învățământ procesul este în procent de 80% finalizat, la o unitatea de învățământ procesul de finalizare este în procent de 70% finalizat, la două unități de învățământ procesul este în procent de 60% finalizat, la alte două unități de învățământ procesul este finalizat în procent de 50%, la două unități de învățământ este de realizat în procent de numai 20%, iar pentru 29 de laboratoare procentul de realizare este de 0%. Perioada de finalizare a investiției fiind estimată 30.09.2025 la toate investițiile din cadrul proiectului.

Investiția I9. Număr de laboratoare de informatică din învățământul preșcolar existente propuse a fi dotate prin proiect: 20, din care realizate în procent de 100% realizate 3 laboratoare, 80% realizat la un laborator, 20% realizat la un laborator și două laboratoare în procent de 10%, pentru 12 laboratoare procentul de realizare este de 0%. Investițiile au fost realizate cu firmele: SC.IZI Electronics SRL, SC DOMINIUM MANGEMNET SOLUTIONS SRL, SC UNION CO SRL și Elektroweigl SRL. Perioada estimativă de finalizare a investiției este 30.09.2025.

Investiția I 11. Număr săli de clasă/ spații pentru activități extrașcolare existente dotate cu echipamente pentru organizare în mediul virtual: 1897, din care realizate

în procent de 100% , 823 săli. Principalii furnizori de echipamente IT: CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL, NETOWR ONE DISTRIBUTION, SC PROMICRAFT YELLOW SRL, LIGHT SPEED COMPUTERS SRL BAIA MARE SC ALFA VEGA SRL, SC LIGHT SPEED COMPUTERS SRL, Elektroweigl SRL, SC TAGSPOT SRL, Bn Business SRL, Sc Union CO SRL, SC INFOCENTER SRL SC CHROME COMPUTERS SRL.

Procentul de realizare: pentru 1076 de săli procesul de realizare este sub 40%, majoritatea sunt în stadiul de pregătire a documentației de atribuire, perioada estimată de finalizare a investiției este 30.09.2025.

Investiția I11. Număr săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare dotate cu mobilier au fost prin proiect: în cadrul proiectelor s-au propus dotarea a 1887 săli de clasă cu mobilier, dintre acestea pentru 675 săli de clasă a fost finalizată investiția de dotare cu mobilier, pentru 851 săli de clasă livrarea mobilierului este în desfășurare, iar pentru restul sălilor este în proces evaluare a ofertelor și de atribuire a achizitiei. Perioada estimativa de finalizare a investiției este 30.09.2025.

Principalii furnizori de mobilier au fost: SC.Promocraft YELLOW, ALFA VEGA SRL, SC. SAMINEA SYSTEM SRL, SC BLOCLIT CONSTRUCT SRL, SC DOMINIUM MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, ALFA CIPA SRL, ALEX MOBILIER MACS SRL (Cluj-Napoca), MEBELISSIMO SRL, MACS SRL, Best Achizitii SRL, S.C DMI IT SYSTEMS SRL, M&D RETAIL BAIA MARE, S.C. BASIC POINT SRL, SC DMI IT SYSTEMS SRL, ANDRANI HOME OFFICE SRL . BUCUREȘTI, Best Achiziții SRL, SC REAL EXPERT ADVERTISING SRL.

Investiția 11. Număr de laboratoare de fizică, chimie, biologie, robotică, matematică, etc., dotate cu mobilier specific prin proiect: în cadrul proiectelor au fost propuse doatrea a 103 laboratoare de fizică, chimie, biologie, robotica si matematică, dintre acestea 28 au fost finalizate în procent de 100%, iar pentru 37 investiția este în procent de peste 50% realizată, iar pentru 38 de laboratoare investiția este în procent de sub 50%realizată.

Principalii furnizori au fost: SC DOMINIUM MANAGEMENT SOLUTION SRL, ALFA CIPA SRL, ALEX MOBILIER MACS SRL (Cluj-Napoca), MEBELISSIMO SRL, Best Achizitii SRL, SC PROMOCRAFT YELLOW SRL, ALFA VEGA S.R.L., Basic Point SRL, Drugon International SRL, S.C DMI IT SYSTEM SRL, SC Promocraft SRL , M&D Retail Baia Mare, SC ALEX MOBILIER MACS SRL, SC REAL EXPERT ADVERTISING SRL, Best Achiziții SRL, Sc,Amik Wooden Toys SRL., Best Achiziții SRL - Mobilier/ materiale didactice - Eco Plus SRL/ alte dotări și echipamente in stadiu de evaluare oferte. Perioada estimativă de finalizare a investiției este 30.09.2025.

Investiția 11. Număr de laboratoare de fizică, chimie, biologie, robotică, matematică, etc., dotate cu echipament digital prin proiect: în cadrul proiectelor au fost propuse dotarea a 93 laboratoare de fizică, chimie, biologie, robotica si matematică, dintre acestea 40 au fost finalizate în procent de 100%, iar pentru 14 investiția este în procent de peste 50% realizată, iar pentru 39 de laboratoare nu s-a desemnat încă un câștigător, investiția fiind de 0% realizată.

Principali furnizori au fost: UNION CO SRL, SC DOMINIUM MANAGEMNET SOLUTIONS SRL, ALMOND INVEST SRL, SC DARER PRESCOM SRL, SC.ELSACO.SOLUTIONS.SRL, SC INFOCENTER SRL, CHROME COMPUTERS S.R.L., Elsaco Solutions SRL, Echo Plus, Quartz Matrix SRL, ITC GLOBAL DIGITAL CONCEPT SRL, MIDA SOFT BUSINESS SRL, ELSACO SOLUTIONS SRL, CG&GC HITECH SOLUTIONS S.R.L, SC ALFA VEGA SRL, S. C. LIGHT SPEED COMPUTERS SRL, Elektroweigl SRL, SC TAGSPOT SRL, NO LIMITS TECHNOLOGIES SRL, CG& GC HITECH SOLUTIONS SRL, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL

Perioada estimativă de finalizare a investiției este 30.09.2025.

Investiția I11. Număr de cabinete școlare (inclusiv de consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedie și alte terapii specifice etc, spații sportive, propuse a fi dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale: în cadrul proiectelor au fost propuse dotarea a 256 cabinete, spații sportive, dintre acestea 82 au fost finalizate în procent de 100%, iar pentru 135 investiția este în procent de peste 50% realizată, iar pentru 39 de laboratoare nu s-a desemnat încă un câștigător, investiția fiind de 0% realizată.

Principali furnizori au fost: MIDA SOFT BUSINESS SRL, ECO DECO ROMANIA SRL, SC.Promocraft YELLOW SRL si IZI Electronics SRL, CHAMPION SRL, UNION CO SRL, NO LIMITS TECHNOLOGIES S.R.L. (materiale didactice), FIDA SOLUTION S.R.L. (echipamente IT), S.C. BASIC POINT S.R.L.(mobilier specific), MSP CHEROMES, SC BLOCLIT CONSTRUCT SRL, SC DOMINIUM MANAGEMNET SOLUTIONS SRL, MEBELISSIMO SRL,

Best Achizitii - mobilier scolar; pentru echipamente digitale nu a fost desemnat un castigator la licitatie, evaluarea ofertelor fiind in curs, GERMROM TRADING IMPORT EXPORT S.R.L., CHROME COMPUTERS S.R.L., Basic Point SRL, ALEX MOBILIER MACS SRL pt mobilier, ANA INVEST & RESEARCH SRL pt materiale sportive, Bk Didact Material Didactic SRL, SC SPORT MANIA SRL, ALFA VEGA SRL, ITC GLOBAL DIGITAL CONCEPT SRL, ALFA CIPA SRL, NOMILAND RO SRL, EDITURA DIANA SRL, JUCARII VORBARETE SRL, ROUMASPORT SRL, SC SPORT MANIA 2006 SRL, ELSACO SOLUTIONS SRL NEO DACIADA SPORT SRL, CG&GC HITECH SOLUTIONS S.R.L, S.C. BASIC POINT SRL., SC DMI IT SYSTEMS SRL, SC BASIC POINT SRL + SC RO et CO INTERNAȚIONAL SA, M&D Retail Baia Mare; Elektroweigl SRL

Mobilier: SC ALEX MOBILIER MACS SRL, IT: SC TAGSPOT SRL, SPORT: SC DRUGON INTERNATIONAL SRL, ANDRANI HOME OFFICE SRL

Mobilier: Best Achizitii SRL.

Perioada de finalizare a investiției este până cel târziu 30.09.2025.

Investiția I11. Număr laboratoare de informatică existente dotate prin proiect: în cadrul proiectelor au fost propuse dotarea a 58 laboratoare de informatică, dintre acestea 39 au fost finalizate în procent de 100%, iar pentru 19 laboratoare nu s-a desemnat încă un câștigător, investiția fiind de sub 30% realizată.

Principalii furnizori au fost: SC DARER PRESCOM SRL, MEBELISSIMO SRL / SC ELSACO SOLUTION SRL, SC TAGSPOT SRL, SC INFOCENTER SRL, CHROME COMPUTERS S.R.L, Elsaco Solutions, Quartz Matrix SRL, MIDA SOFT BUSINESS SRL, ELSACO SOLUTIONS SRL, CG&GC HITECH SOLUTIONS S.R.L, S.C. BASIC POINT SRL, SC RO&CO INTERNATIONAL SA, M&D Retail Baia Mare, LIGHT SPEED COMPUTERS SRL BAIA MARE

Elektroweigl SRL, SC TAGSPOT SRL, Best Achiziții SRL – mobilier.

Perioada de finalizare a investiției este 30.09.2025.

Investiția I14. Număr de ateliere de practică existente dotate prin proiect:

În cadrul proiectelor au fost propuse dotarea a 34 ateliere de practică, dintre acestea 6 au fost finalizate în procent de 100%, iar pentru 28 laboratoare nu s-a desemnat încă un câștigător, este în curs de realizare investiția fiind de sub 30% realizată.

Principalii furnizori au fost: UNION CO, Elektroweigl SRL, mobilier - Best Achiziții SRL/ Eco Plus SRL materiale didactice/alte achiziții, RBS SERVICE BAIA MARE, SC TECHNOSAM SRL, SC EDU KIDS HUB SATU MARE SRL,

NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, SC REAL EXPERT ADVERTISING SRL.

Perioada de finalizare a investiției estimată este 30.09.2025.

Investiții opționale:

Număr de laboratoare nou înființate prin proiect: în cadrul proiectelor au fost propuse înființarea a 24 de laboratoare, din care 9 au fost finalizate în procent de 100%, restul de 15 laboratoare sunt în etapa de evaluare a ofertelor sau atribuirea achiziție.

Principalii furnizori au fost: ALEX MOBILIER MACS SRL pt mobilier, DRUGON INTERNATIONAL SRL pt materiale lab științe, SC PROMOCRAFT SRL, ECHO PLUS, SC CHROME COMPUTERS SRL, ALFA VEGA SRL, ITC GLOBAL DIGITAL CONCEPT SRL, ALFA CIPA SRL, NOMILAND RO SRL.

Perioada estimativă de finalizare a investiției fiind 30.09.2025.

Număr de cabinete școlare nou înființate prin proiect: în cadrul proiectelor au fost propuse înființarea a 17 cabinete școlare, din care 11 au fost finalizate în procent de 100%, restul de 6 cabinete școlare sunt în etapa de evaluare a ofertelor sau atribuirea achiziție.

Principalii furnizori au fost: Elektroweigl SRL pe partea de IT, SC TAGSPOT SRL, SC ALEX MOBILIER MACS SRL, SC DRUGON INTERNATIONAL SRL, MEBELISSIMO SRL, SC PROMOCRAFT YELLOW SRL.

Perioada estimativă de finalizare a investiției este 30.09.2025.

Număr de cabinete de asistență psihopedagogică nou înființate prin proiect:

În cadrul proiectelor au fost propuse înființarea a 21 cabinete școlare, din care 13 au fost finalizate în procent de 100%, restul de 8 cabinete școlare sunt în etapa de evaluare a ofertelor sau atribuirea achiziție.

Principalii furnizori au fost: SC PROMOCRAFT YELLOW SRL, S. C. LIGHT SPEED COMPUTERS SRL, ITC GLOBAL DIGITAL CONCEPT SRL, ALFA CIPA SRL, NOMILAND RO SRL, EDITURA DIANA SRL, JUCARII VORBARETE SRL, UNION CO SRL, SC ALFA VEGA SRL, SC BASIC POINT SRL, SC RO et CO INTERNAȚIONAL SA.

Perioada estimativă de finalizare a investiției: 30.09.2025.

Număr de săli de sport nou înființate prin proiect: în cadrul proiectelor au fost propuse înființarea a 16 săli de sport, din care 11 au fost finalizate în procent de peste 70%, restul de 5 săli de sport sunt în etapa de evaluare a ofertelor sau atribuirea achiziție.

Perioada estimativă de finalizare a investiției fiind 30.09.2025.

Număr de săli de clasă nou înființate propuse a fi dotate prin proiect: în cadrul proiectelor au fost propuse înființarea a 7 săli de clasă, toate cele 7 săli de clasă propuse au fost realizate în procent de 100%. Furnizorii au fost: Elsaco Solutions, Mebelissimo, SC CHROME COMPUTERS SRL si ALFA VEGA SRL.

Probleme întâmpinate în implementarea proiectelor:

- Licitație de echipamente IT anulată, a fost nevoie de lansarea unei noi licitații, care este în curs. Furnizarea mobilierului școlar este începută foarte târziu, exista riscul de a nu fi furnizate la timp, conform termenilor contractuali.
- În urma finalizării procedurilor de achiziții s-au întâmpinat probleme în termenele de livrare, inițial asumate de către operatorii economici câștigători. În acest sens, s-au solicitat mai multe prelungiri pentru furnizarea mobilierului și a echipamentelor digitale.
- Nu găsim furnizori de materiale didactice specifice pentru dotarea cabinetului de asistentă psihopedagogică
- Foarte multă implicare și muncă din partea cadrelor didactice și director.
- Am avut o dificultate în a găsi furnizori pentru materialele didactice și pentru sala de sport. Achiziția de echipamente IT este în etapa de evaluare tehnică având 8 ofertanți înscrși (volum mare de documente de analizat) și având observatori ANAP pe procedura.
- Achiziții întârziate din cauza neparticipării furnizorilor și preturi depășite față de estimări.
- Procedura greoaie la achizițiile cu licitație deschisă

2. Proiect PNRR: „Dotare cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și cluburilor copiilor”

Investiția I 9: Dotarea cu laboratoare SmartLab: la nivelul județului Satu Mare au fost depuse 24 de proiecte în valoare de **7.897.648,96 lei fără TVA, valoarea totală cu TVA: 9.398.202,36 lei**. În decursul anului 2024 au fost demarate investițiile pentru 19 laboratoare, în valoare totală de 5.223.728,82 lei fără TVA, valoare cu TVA 5.877.009,62 lei. În anul financiar 2025 urmează a fi finalizate investițiile în valoare de 2.639.737,90 lei fără TVA și 3.127.560,23 lei cu TVA.

Investiția I13-I14: Dotarea laboratoarelor de practică DOTLAB: la nivelul județului Satu Mare au depus proiecte cinci licee tehnologice, valoarea proiectelor fiind de 2.668.154,40 lei fără TVA, valoarea totală cu TVA fiind de 3,175.103,74 lei. În cadrul acestor proiecte nu s-au realizat încă investiții, urmând a fi demarate în perioada imediat următoare.

Întocmit,
Comisia PNRR

Inspector școlar **Rita SABOU**

Consilier **Luminița DĂLAN**

Consilier juridic **Mariana PAUL**

Inspector școlar **Mihaela CHENCIAN**

Contabil șef **Raul BURDEA**

Consilier informatizare **Sebastian GHIRASIM**